
INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_BI	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW03112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	18/12/2023



COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	■ EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
CALIDAD	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
ALCANCE	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
RIESGOS	■ EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
OBSTÁCULOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	N/A

PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES	
28/12/2023	En proceso	Análisis de modelo dimensional y formulación de modelo originario de proyecto power bi (Backyard +liquidaciones Alipay + Cainiao + Stock)	
28/12/2023	En Proceso	Parte I: Ampliar y optimizar la formulación, unificar las formulas definidas en ambos proyectos de power bi en uno único	
28/12/2023	En Proceso	Parte II: Ampliación de la estructura dimensional del proyecto en función de la información nueva aportada, fusionar ambos modelos en uno único	
28/12/2023	En Proceso	Diseño de modelo de reporting	
28/12/2023	En Proceso	Se esta procediendo a establecer el mapeo de los orígenes de la información en la nube con la bbdd establecida en azure a través del diseño de flujos en azure data factory	













