INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

| NOMBRE DEL PROYECTO | GROWINT_BI | CÓDIGO DEL PROYECTO | GROW03112023 |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| GERENTE DE PROYECTO | Joan Solanes(Cliente) | FECHA DE COMIENZO | 03/11/2023 |
| PERIODO CUBIERTO | 5 días | FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN | 18/12/2023 |

ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL

| ESTADO DEL PROTECTO SEMANAL | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|---|
| ESTADO GENERAL DEL PROYECTO | ■ EN PROGRESO | RESUMEN | En la reunión de seguimiento realizada el pasado Jueves 21 de Diciembre se han tratado los siguientes puntos y su evolución: - Se esta continuando con el `proceso de análisis y configuración de las diferentes etapas que componen el proyecto, actualmente se ha revisado o analizado la parte de competencia y cainiao además de disponer de todos los diccionarios unificados. Queda pendiente analizar la parte de alipay y clientes. Se comentó al cliente el hecho de que habría que ir dando una pensada sobre los tipos de usuario que accederán al contenido del proyecto, roles, permisos etc. Durante la reunión se ha ido evaluando el avance en el diseño y desarrollo del proyecto en power bi, sobre todo en los aspectos de modelaje, optimización de la formulación y estructura de carpetas. |

COMPONENTES DEL PROYECTO

| COMPONENTE | ESTADO | PROPIETARIO / EQUIPO | NOTAS |
|-------------|-------------|------------------------------------|-------|
| PRESUPUESTO | APROBADO | Gustavo Antón Luzmary Di Felice | |
| PLAZOS | ■ EN RIESGO | Gustavo Antón Luzmary Di Felice | |
| CALIDAD | ■ EN RIESGO | Gustavo Antón Luzmary Di Felice | |
| ALCANCE | ● EN RIESGO | Gustavo Antón Luzmary Di Felice | |

| RIESGOS | ● EN RIESGO | Gustavo Antón Luzmary Di Felice | |
|------------|-------------|------------------------------------|-----|
| OBSTÁCULOS | ■ EN RIESGO | Gustavo Antón Luzmary Di Felice | N/A |

PRÓXIMOS TRABAJOS

| FECHA | ESTADO | DETALLES |
|------------|------------|---|
| 21/12/2023 | En proceso | Análisis de modelo dimensional y formulación de modelo originario de proyecto power bi (Backyard +liquidaciones Alipay + Cainiao + Stock) |
| 21/12/2023 | En Proceso | Parte I: Ampliar y optimizar la formulación, unificar las formulas definidas en ambos proyectos de power bi en uno único |
| 21/12/2023 | En Proceso | Parte II: Ampliación de la estructura dimensional del proyecto en función de la información nueva aportada, fusionar ambos modelos en uno único |
| 21/12/2023 | En Proceso | Diseño de modelo de reporting |
| 21/12/2023 | Finalizado | Migrar modelo bbdd y configuración conexión Nextcloud-Azure a entorno de producción <u>"info@growint.es"</u> . |













