INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_BI	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW03112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	18/12/2023

ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL				
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	EN PROGRESO RESUMEN	Informe de seguimiento realizada el pasado jueves 01 de febrero donde se muestra el estado de desarrollo del proyecto Growint **Situación a 01 de 02 de 2024 Se ha finalizado la fase de análisis, optimización y unificación de todos los módulos del proyecto (a nivel funcional y operativo), tanto en la parte de modelización como en la parte de formulación (reconversión y optimización) Estamos pendientes de recibir por parte del cliente los diseños pendientes y que figuran en la siguiente lista 1. Información TMALL - Store KPIs - Listo - Store Traffic - Listo - Store Heroes - Listo - Distribución clientes - Listo - Distribución clientes - Listo 2. Análisis de competencias - Keywords - Pendiente diseño - BestSeller - Pendiente diseño - BestSeller - Pendiente diseño - CAI Sku - Pendiente diseño - CAI Evolución - Pendiente diseño - CAI Geografía - Listo 4. Cobranza Alipay - Alipay Total - Listo - Alipay Detalle - Pendiente diseño - Cuentas Alipay - Pendiente diseño - Stock Rotación - Pendiente diseño - Stock Caducidad - Pendiente diseño		

van a desestimar de forma definitiva, se ha llegado a esta decisión de forma conjunta y consensuada con el cliente, el motivo de esta decisión,

Se ha propuesto al cliente una vía alternativa de afrontar la actualización o sincronización de los datos, dicha alternativa tiene su base en Azure pero en la parte de almacenamiento, se almacenarán en un blob

el elevado coste diario en el uso de Azure Data Factory.

storage de azure los ficheros de nextcloud de forma programada, una vez los ficheros almacenados en el espacio de almacenamiento los conectaremos con power bi via conector azure, a partir de establecer se procederá a realizar la actualización de los datos vía servicio power bi. La solución alternativa de actualización ya esta en proceso de implantación.

Las pruebas internas finalizan a finales de esta semana o principios de la semana que viene y en principio comenzarán las pruebas de usuario en el cliente de todos los módulos o procesos involucrados.

El cliente va a facilitar la semana que viene el resto de diseños pendientes así comootros elementos necesarios para completar el proyecto de forma completa

COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Estan pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao y Stock * Se ha desestimado la actualización de datos via Azure Data Factory y Azure Sql, se procede a sustituirlo por actualización via almacenabmiento de datos en azure
CALIDAD	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
ALCANCE	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Estan pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao y Stock * Se ha desestimado la actualización de datos via Azure Data Factory y Azure Sql, se procede a sustituirlo por actualización via almacenabmiento de datos en azure
RIESGOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Estan pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao y Stock * Se ha desestimado la actualización de datos via Azure Data Factory y Azure Sql, se procede a sustituirlo por actualización via almacenabmiento de datos en azure
OBSTÁCULOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	N/A

PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES
01/02/2024	Desestimodo	Se esta procediendo a establecer el mapeo de los orígenes de la información en la nube con la bbdd establecida en azure a través del diseño de flujos en azure data factory(realizando pruebas en paralelo)
01/0/2024	Finalizado	Se ha comenzado a realizar pruebas internas unitarias y de concepto sobre dichos procesos o módulos. Estado de evolución de las pruebas 100%
01/02/2024	En Proceso	Implantar diseños de reporting pendientes en varios de los procesos o módulos de negociore
01/02/2024	En Proceso	Se procede a implantar el proceso de actualización del data a traves de azure Storage y Power BI

