INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_SCRAPPING	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW04112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	

ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	■ EN PROGRESO	RESUMEN	Resumen del estado de las tareas a 14 de Diciembre de 2023: - Las pruebas de Scraping realizadas la pasada semana referentes a la extracción de post con imágenes y post con video han sido validadas por el cliente, si bien es cierto que durante la demostración del resultado de la extracción se produjo una incidencia a la hora de cargar las url's de imágenes en el navegador, éstas no se conseguían ver. Posteriormente dicha incidencia fue resuelta de forma satisfactoria -Se ha solicitado al cliente que facilite o cree un repositorio remoto donde almacenar los resultados de los diferentes procesos de scraping que se realizan de forma periódica - Se va a proceder a realizar una extracción automatizada de url's con imágenes(carrusel) cada imagen irá en un campo independiente e igualmente se producirá de forma automatizada la extracción de url's con videos
-----------------------------------	---------------	---------	--

COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
CALIDAD	■ EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
ALCANCE	EN DESARROLLO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
RIESGOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	



PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES
14/12/2023	En proceso	Proceso de ejecución Automatizada de Scraping para url's con imágenes y videos
14/12/2023	Finalizado	Corrección y mejora del proceso de scraping
14/12/2023	Finalizado	Realización de Scraping de url con carrusel de imágenes



