## INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_BI	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW03112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	18/12/2023

ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL			
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	● EN PROGRESO	RESUMEN	Informe de seguimiento realizada el pasado jueves 08 de febrero donde se muestra el estado de desarrollo del proyecto Growint  **Situación a 08 de 02 de 2024  Se ha finalizado la fase de análisis, optimización y unificación de todos los módulos del proyecto (a nivel funcional y operativo), tanto en la parte de modelización como en la parte de formulación (reconversión y optimización)  Estamos pendientes de recibir por parte del cliente los diseños pendientes y que figuran en la siguiente lista  1. Información TMALL - Store KPIs - Listo - Store KPIs - Listo - Store Itaffic - Listo - Store Heroes - Listo - Distribución clientes - Listo  2. Análisis de competencias - Keywords - Pendiente diseño - Traffic - Pendiente diseño - Traffic - Pendiente diseño - CAI Sku - Pendiente diseño - CAI Evolución - Pendiente diseño - CAI Geografía - Listo  4- Cobranza Alipay - Alipay Total - Listo - Alipay Detalle - Pendiente diseño - Cuentas Alipay - Pendiente diseño - Stock - Status Stock - Pendiente diseño - Stock Rotación - Pendiente diseño - Stock Caducidad - Pendiente diseño - Stock Caducidad - Pendiente diseño - Stock Caducidad - Pendiente diseño - Stock rotación - Pendiente diseño

blob storage, la información esta almacenada en contenedores de una cuenta de almacenamiento, dicha cuenta será el proveedor de los datos

actualizados en los dashboardas de power BI

	Este es el enlace en github al pbix del proyecto testeado:  https://github.com/gus1972/Growint/tree/main/Growint_BI/ModeloBI_Pro bado  Se esta implementando el proceso de traducción del chino al español en ciertas campos de ficheros o archivos origen

## COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Estan pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao y Stock
CALIDAD	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
ALCANCE	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Estan pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao y Stock
RIESGOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Estan pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao y Stock
OBSTÁCULOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	N/A

## PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES
08/02/2024	En Proceso	Implantar diseños de reporting pendientes en varios de los procesos o módulos de negocio
08/02/2024	En Proceso	Se procede a implantar el proceso de actualización del data a través de azure Storage y Power BI
08/02/2024	En proceso	Implantación proceso de traducción del chino al español con script de python

