INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_BI	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW03112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	18/12/2023

ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL			
ESTADO DEL PROSENTA DEL PROYECTO	EN PROGRESO	RESUMEN	Informe de seguimiento realizada el pasado jueves 28 de febrero donde se muestra el estado de desarrollo del proyecto Growint **Situación a 28 de 02 de 2024 Estamos pendientes de recibir por parte del cliente los diseños pendientes y que figuran en la siguiente lista 1. Información TMALL - Store KPIs - Listo - Store Traffic - Listo - Store Heroes - Listo - Distribución clientes - Listo 2. Análisis de competencias - Keywords - Pendiente diseño - Traffic - Pendiente diseño - BestSeller - Pendiente diseño - CAI Sku - Pendiente diseño - CAI Sku - Pendiente diseño - CAI Geografía - Listo 4- Cobranza Alipay - Alipay Total - Listo - Alipay Total - Listo - Alipay Total - Pendiente diseño - Cuentas Alipay - Pendiente diseño - Cuentas Alipay - Pendiente diseño - Cuentas Alipay - Pendiente diseño - Stock - Status Stock - Listo - Stock - Status Stock - Listo
GENERAL DEL	EN PROGRESO	RESUMEN	 3- Logística Cainiao - CAI Sku - Pendiente diseño - CAI Evolución - Pendiente diseño - CAI Geografía - Listo 4- Cobranza Alipay - Alipay Total - Listo - Alipay Detalle - Pendiente diseño
TROTEGIO			 - Cuentas Alipay - Pendiente diseño 5- Stock - Status Stock - Listo - Stock Rotación - Listo - Stock Caducidad - Listo En la reunión del pasado jueves 28 de febrero también se trataron los
			siguientes puntos:
			 Se entregó al cliente una release del proyecto actualizada El cliente procederá a realizar pruebas UAT e identificar posibles incidencias
			- El cliente ha facilitado el diseño de los siguientes procesos:
			Stock Caducidad
			Stock Rotación
			Stock Valoración

- Se va a proceder a mejorar el rendimiento de la actualización de la data en el proyecto

COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Están pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao * Resolución de incidencias resultantes de las pruebas UAT`S
CALIDAD	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
ALCANCE	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Están pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao
RIESGOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	 * Están pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao. * Resolución de incidencias resultantes de las pruebas UAT`S
OBSTÁCULOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	N/A

PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES
28/02/2024	En Proceso	Implantar diseños de reporting pendientes en varios de los procesos o módulos de negociore
28/02/2024	Finalizado	Se procede a implantar el proceso de actualización del data a través de azure Storage y Power BI
28/02/2024	En Pruebas	Script en python para traducir texto en chino al castellano de ficheros origen

