## INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_BI	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW03112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	18/12/2023

## ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	● EN PROGRESO	RESUMEN	En la reunión de seguimiento de hoy 16/11/2023 se han tratado o se han actualizado los siguientes puntos:  -Se están haciendo pruebas de conexión y actualización de datos desde power bi a nextcloud y desde azure adf a nextcloud respectiva y paralelamente  - Esta pendiente actualizar información en el servidor nextcloud por parte del cliente para comprobar que los procesos de actualización funcionan  - Se ha propuesto unificar los diccionarios existentes en el proyecto dos únicos diccionarios que congreguen la funcionalidad de los existentes hasta ahora.  - En lo referente a la formaulación DAX y modelización del proyecto se propone optimizar cambiar y mejorar todo aquello que sea susceptible de ello y que repercuta en el rendimiento del proyecto.  -Se ha establecido como objetivo obligatorio el disponer del proceso de actualización de datos operativo para la próxima reunión de seguimiento  - Se ha sugerido el estudiar un proceso concreto de traducción del chino al inglés para una tabla y una columna concreta dentro del modelo. Se valorará realizar este proceso con script de python.
			-Se ha establecido como objetivo obligatorio el disponer del proceso de actualización de datos operativo para la próxima reunión de seguimiento  - Se ha sugerido el estudiar un proceso concreto de traducción del chino al inglés para una tabla y una columna concreta dentro del

## COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	-Conexión, canalización y actualización de datos desde la nube privada nextcloud a power bi a través de ADF (Azure Data Factory)Completar la información necesaria para abordar de forma óptima el proyecto
CALIDAD	■ EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
ALCANCE	EN DESARROLLO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
RIESGOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	-Conexión, canalización y actualización de datos desde la nube privada nextcloud a power bi a través de ADF (Azure Data Factory). -Completar la información necesaria para abordar

			de forma óptima el proyecto
OBSTÁCULOS	■ EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	N/A

## PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES
16/11/2023	Finalizada	Análisis de la información aportada
16/11/2023	En proceso	Generar proceso automático para actualizar la información almacenada en la nube y que va ser explotada en power bi
16/11/2023	Finalizada	Análisis de la formulación de los reportes en power bi (realizados previamente por el cliente)
16/11/2023	En proceso	Análisis y optimización del modelado del proyecto
16/11/2023	En proceso	Unificación de diccionarios
16/11/2023	En proceso	Unificación de fuentes de datos origen
16/11/2023	En proceso	Modificación y optimización de formulación en Dax (siempre que sea posible y mejore el rendimiento)

