
INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_BI	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW03112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	18/12/2023

ESTADO DEL PR	ROYE	CTO SEMANAL		
				Informe de seguimiento realizada el pasado jueves 26 de Marzo donde se muestra el estado de desarrollo del proyecto Growint
				**Situación a 26 de 03 de 2024
				Estamos pendientes de recibir por parte del cliente los diseños pendientes y que figuran en la siguiente lista
				1. Información TMALL - Store KPIs - Listo - Store Traffic - Listo - Store Heroes - Listo - Distribución clientes - Listo
				2- Logística Cainiao - CAI Sku - Pendiente diseño - CAI Evolución - Pendiente diseño - CAI Geografía - Listo
				3- Cobranza Alipay - Alipay Total - Listo - Alipay Detalle - Pendiente diseño - Cuentas Alipay - Pendiente diseño
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	•	EN PROGRESO	RESUMEN	4- Stock - Status Stock - Listo - Stock Rotación - Listo - Stock Caducidad - Listo
				En la reunión del pasado jueves 26 de Marzo también se trataron los siguientes puntos:
				- 1) intentar dejar volcados hoy todos los datos al servidor remoto (adjuntos)
				2) ver donde pueden estar los problemas de estructura de datos
				3) repasar los flecos de temas a corregir (ya listados)
				4) definir tareas y fijar hoja de ruta de siguientes pasos
				Por otro lado el cliente pidió resolver un error que la había surgido durante la fase de pruebas, dicho error consistía en el mapeo de una columna que no se encontraba en el fichero excel que se estaba tratando.



El error fue subsanado en caliente.

- El cliente completó todo el contenido o información necesaria con la que ha de contar el proyecto, de hecho nos paso una nueva carpeta "Marca" con toda la data relevante a tener en cuenta.
- Una vez recibida la nueva carpeta o directorio "Marca" se procedió sustituirle en el servidor por el anterior, haciendo un backup de éste
- Se realizaron pruebas de rendimiento sobre la data completa en lo referente a los procesos de replica y actualización en Azure y PBI
- El cliente nos confirmo que para esta fase la parte de competencia o los slides de competencia no se abordaran dejando esta tarea para una siguiente fase del proyecto.
- El cliente nos comentó que el deadline para esta fase estaría en la segunda semana de abril, para entonces debe estar disponible una versión o prototipo totalmente operativo ya que se presentará dicho release o prototipo a un cliente real de Growint.

COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Están pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Alipay, Cainiao * Resolución de incidencias resultantes de las pruebas UAT`S
CALIDAD	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
ALCANCE	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Están pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Alipay , Cainiao
RIESGOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Están pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Alipay , Cainiao * Resolución de incidencias resultantes de las pruebas UAT`S
OBSTÁCULOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	N/A

PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES
26/03/2024	En Proceso	Implantar diseños de reporting pendientes en Cainiao, Alipay
26/03/2024	Finalizado	Rendimiento en replica de archivos desde nextclou a Azure
26/03/2024	En Proceso	Revisión de cálculos sobre procesos o tablas TMG

