INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_SCRAPPING	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW04112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	

ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	● EN PROGRESO	RESUMEN	Resumen del estado de las tareas a 21 de Diciembre de 2023:	
			Se remitió al cliente una prueba más completa entre 7 y 9 url's con imágenes y url's con videos para su validación.	

COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
CALIDAD	■ EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
ALCANCE	■ EN DESARROLLO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
RIESGOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
OBSTÁCULOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	N/A

PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES
21/12/2023	En proceso	Proceso de ejecución Automatizada de Scraping para url's con imágenes y videos













