INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_SCRAPPING	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW04112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	

ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	EN PROGRESO	RESUMEN	Según reunión del pasado del 16/11 se expuso que se habían realizado pruebas de scrapping sobre las varías de las url's que el cliente facilitó. El desempeño del proceso de scrapping se realizará en función de dos divisiones; por un lado proceso de scrapping para url's que contenga posts con fotos y por otro lado proceso de scrapping para posts con videos
			Se definirá una plantilla donde se ejecutarán los procesos de scrapping de los dos formatos (url's con posts que contengan fotos y url's con posts que contengan videos) de forma automátizada

COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	■ EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
CALIDAD	■ EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
ALCANCE	EN DESARROLLO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
RIESGOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
OBSTÁCULOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	N/A

PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES
16/11/2023	Finalizado	Realizar procesos de scrapping de prueba sobre una serie de url's
16/11/2023	En proceso	Diseñar y automatizar proceso de scrapping sobre una plantilla donde estén alojadas url's con video y foto.

1 creadas

en los últimos 7 días

0 vencidas

en los próximos 7 días

