INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_SCRAPPING	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW04112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	

ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	EN PROGRESO	RESUMEN	Según reunión del pasado del 29/11 se expuso que se han realizado las siguientes tareas: - El cliente notificó una serie de deficiencias en el ejemplo, previamente suministrado, sobre el proceso de scraping - Se va a proceder a realizar mejoras en dicho proceso para que el resultado sea el adecuado, según los requerimientos del cliente - El cliente suministrará un ejemplo más concreto de como necesita que sean los resultados del proceso de scraping idóneos
-----------------------------------	-------------	---------	---

COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
CALIDAD	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	Corrección proceso de scraping para solucionar deficiencias en el resultado
ALCANCE	EN DESARROLLO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
RIESGOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
OBSTÁCULOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	N/A

PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES	
29/11/2023	En proceso	Proceso de ejecución Automatizada de Scraping	



0 completadas en los últimos 7 días

En proceso











