## INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_SCRAPPING	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW04112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	

## ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	EN PROGRESO	RESUMEN	Resumen del estado de las tareas a 3 de Enero de 2024:  Se le envió al cliente una nueva prueba completa y real de scraping de url's con la extracción de los links de varias imágenes por cada url así como la extracción de los links de los videos, además de otra serie de datos.
			Se esta a la espera de que el cliente facilite la ubicación del repositorio donde alojar las extracciones así como las url's definitivas para realizar los procesos de extracción

## COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	■ EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
CALIDAD	■ EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
ALCANCE	EN DESARROLLO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
RIESGOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
OBSTÁCULOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	N/A

## PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES
03/01/2024	Finalizado	Proceso de extracción automatizado (en espera de 1º ejecución real)













