## INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_BI	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW03112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	18/12/2023

ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL			
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	EN PROGRESO	RESUMEN	Informe de seguimiento realizada el pasado jueves 12 de Abril donde se muestra el estado de desarrollo del proyecto Growint  **Situación a 12 de Abril 2024  Estamos pendientes de recibir por parte del cliente los diseños pendientes y que figuran en la siguiente lista  1. Información TMALL - Store KPIs - Listo - Store Traffic - Listo - Store Heroes - Listo - Distribución clientes - Listo - Distribución clientes - Listo 2. Análisis de competencias - Keywords - Pendiente diseño - Traffic - Pendiente diseño - BestSeller - Pendiente diseño - BestSeller - Pendiente diseño - CAI Sku - Pendiente diseño - CAI Sku - Pendiente diseño - CAI Geografía - Listo - Alipay Total - Listo - Alipay Total - Listo - Alipay Total - Listo - Stock Rotación - Listo - Stock Rotación - Listo - Stock Caducidad - Listo - Stock Caducidad - Listo - Stock Caducidad - Listo - En la reunión del pasado jueves 12 de Abril también se trataron los siguientes puntos: - El cliente solicitó repaso de los cálculos o en la formulación en los procesos de Alipay, Stock, Cainiao - Le trasladamos al cliente algunas dudas a la hora de trabajar con la información procedente de almacenes - El cliente nos ayudo a despejar las dudas de como debíamos
			- Stock Caducidad - Listo  -En la reunión del pasado jueves 12 de Abril también se trataron los siguientes puntos:  -El cliente solicitó repaso de los cálculos o en la formulación en los procesos de Alipay, Stock, Cainiao  -Le trasladamos al cliente algunas dudas a la hora de trabajar con la información procedente de almacenes  -El cliente nos ayudo a despejar las dudas de como debíamos proceder a la hora de gestionar los almacenes dentro del conjunto del proyecto  -Se ha procedido a realizar validaciones generales sobre todos los procesos que interviniente en el proyecto, parte de esas pruebas han estado enfocada en la gestión de procesos relacionados con productos debido, básicamente a alguna incidencia.
			-Se ha enviado una nueva release al cliente para que sea evaluado

por éste y de nos de su ok

-En la próxima reunión se tratará sobre el estado de madurez del proyecto una vez el cliente haya revisado la última release con sus modificaciones aplicadas.

## COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Están pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao
CALIDAD	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
ALCANCE	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Están pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao
RIESGOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Están pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao.
OBSTÁCULOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	N/A

## PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES
12/04/2024	En Proceso	Implantar diseños de reporting pendientes en varios de los procesos o módulos de negocio.
12/04/2024	En Proceso	Modificación y corrección en el script python de texto del chino al castellano
12/04/2024	En Proceso	Crear proceso de refresco automatizado del archivo de tasas
12/04/2024	Finalizado	Repaso de cálculos y formulación sobre procesos de Alipay, Cainiao y Stock
12/04/2024	Finalizado	Se han cerrado las dudas sobre la información a tratar en la gestión de Almacenes
12/04/2024	Finalizado	Se ha realizado una validación completa del proyecto, mapeos, cargas, replicación, actualización, procesos operativos, cálculosy fórmulas, etc
12/04/2024	Finalizado	Se ha montado una nueva release del proyecto, ya probada y se ha remitido alcliente para su validación definitiva

