


INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_BI	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW03112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	18/12/2023

ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	 EN PROGRESO	RESUMEN	<p>En la reunión de seguimiento de hoy 08/11/2023 se han tratado o se han actualizado los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Resolución de dudas en el ámbito de los datos o información facilitada por el cliente- Resolución de dudas sobre temas funcionales de plataforma ya desarrollada de reporting.- El cliente va a liberar toda la información restante para poder trabajar sobre ella-El cliente va a liberar una versión más antigua de la versión de reporting que tiene ahora desarrollada ya que la versión anterior puede ser más ilustrativa y ayudar a construir una versión totalmente profesionalizada- El cliente ha pedido añadir un prefijo(GLB o MRC) a las tablas que corresponden o aportan información sobre competencia, como por ejemplo son:- Keywords- Marcas- Store Kpi's- traffic <p>Se han añadido tareas a realizar y sugeridas por el cliente que consisten en:</p> <ul style="list-style-type: none">- Añadir tabla de tipo de cambio €/Yuan para calcular de forma más precisa las ventas registradas.- El cliente ha aportado las fuentes que usa como corporativas.- El cliente va a aportar, como se ha mencionado anteriormente, Subir el modelo antiguo PBI + vídeo de cómo se visualizaba-El cliente desea mantener un histórico de unos 2 o tres años dentro de la solución
-----------------------------	---	---------	---

COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	 APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	 EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
CALIDAD	 EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
ALCANCE	 EN DESARROLLO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	

RIESGOS	<div><div></div> EN RIESGO</div>	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	-Conexión, canalización y actualización de datos desde la nube privada nextcloud a power bi a través de ADF (Azure Data Factory). -Completar la información necesaria para abordar de forma óptima el proyecto
OBSTÁCULOS	<div><div></div> EN RIESGO</div>	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	N/A

PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES
06/11/2023	En proceso	Análisis de la información aportada
06/11/2023	En proceso	Generar proceso automático para actualizar la información almacenada en la nube y que va ser explotada en power bi
06/11/2023	En proceso	Análisis de la formulación de los reportes en power bi (realizados previamente por el cliente)

0 completadas

en los últimos 7 días

6 actualizadas

en los últimos 7 días

5 creadas

en los últimos 7 días

1 vencidas

en los próximos 7 días

Resumen de estado

Obtén una instantánea del estado de tus elementos. [Ver todos los elementos](#)

50%

En curso

Tareas por hacer

3

En curso

3

Finalizada

0

Total

6

Desglose de prioridad

Obtén una visión global de cómo se prioriza el trabajo. [Descubre en qué se ha centrado tu equipo](#)

Highest

High

Medium

Low

Lowest