## INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_BI	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW03112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	18/12/2023

## ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL

ESTADO DEL FROTECTO SEMANAL			
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	● EN PROGRESO	RESUMEN	En la reunión de seguimiento de hoy 08/11/2023 se han tratado o se han actualizado los siguientes puntos:  Resolución de dudas en el ámbito de los datos o información facilitada por el cliente  Resolución de dudas sobre temas funcionales de plataforma ya desarrollada de reporting.  El cliente va a liberar toda la información restante para poder trabajar sobre ella  El cliente va a liberar una versión más antigua de la versión de reporting que tiene ahora desarrollada ya que la versión anterior puede ser más ilustrativa y ayudar a construir una versión totalmente profesionalizada  El cliente ha pedido añadir un prefijo (GLB o MRC) a las tablas que correponden o aportan información sobre competencia, como por ejemplo son:  Keywords  Marcas  Store Kpi's  traffic  Se han añadido tareas a realizar y sugeridas por el cliente que consisten en:  Añadir tabla de tipo de cambio €/Yuan para calcular de forma más precisa las ventas registradas.  El cliente ha aportado las fuentes que usa como corporativas.  El cliente va a aportar, como se ha mencionado anteriormente, Subir el modelo antiguo PBI + vídeo de cómo se visualizaba  El cliente desea mantener un histórico de unos 2 o tres años dentro de la solución

## COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
CALIDAD	■ EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
ALCANCE	EN DESARROLLO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	

RIESGOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	-Conexión, canalización y actualización de datos desde la nube privada nextcloud a power bi a través de ADF (Azure Data Factory). -Completar la información necesaria para abordar de forma óptima el proyecto
OBSTÁCULOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	N/A

## PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES
06/11/2023	En proceso	Análisis de la información aportada
06/11/2023	En proceso	Generar proceso automático para actualizar la información almacenada en la nube y que va ser explotada en power bi
06/11/2023	En proceso	Análisis de la formulación de los reportes en power bi (realizados previamente por el cliente)

