INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_SCRAPPING	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW04112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	

ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL

ESTADO DEL PROTECTO SEMANAL				
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	■ EN PROGRESO	RESUMEN	Resumen del estado de las tareas a 5 de Diciembre de 2023: - La última prueba de scraping enviada al cliente ha sido validada por éste, esta prueba estaba basada en la extracción de datos de una url con contenido en formato video entre otras cosas. No obstante el cliente ha comentado que tambien sería necesario obtener en el proceso de scraping la url de origen para poder disponer de la trazabilidad de los datos - Se va a proceder a realizar el proceso de scraping para el caso de una url con carrusel de imagenes, se ha determinado que este carrusel deberá tener 8 imágenes como mucho y se deberá extraer cada una de ellas en un campo independiente del resultado de la extracción - Si ambos procesos son validados se procederá a incluirlos en el procedimiento de automatización	

COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
CALIDAD	■ EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
ALCANCE	■ EN DESARROLLO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
RIESGOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	

PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES
05/12/2023	Finalizado	Proceso de ejecución Automatizada de Scraping
05/12/2023	Finalizado	Corrección y mejora del proceso de scraping
05/12/2023	En proceso	Realización de Scraping de url con carrusel de imágenes













