## INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_BI	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW03112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	18/12/2023

ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL				
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	● EN PROGRESO	RESUMEN	Informe de seguimiento realizada el pasado jueves 22 de febrero donde se muestra el estado de desarrollo del proyecto Growint  **Situación a 22 de 02 de 2024  Se ha finalizado la fase de análisis, optimización y unificación de todos los módulos del proyecto (a nivel funcional y operativo), tanto en la parte de modelización como en la parte de formulación (reconversión y optimización)  Estamos pendientes de recibir por parte del cliente los diseños pendientes y que figuran en la siguiente lista  1. Información TMALL - Store KPIS - Listo - Store Traffic - Listo - Store Traffic - Listo - Store Heroes - Listo - Distribución clientes - Listo  2. Análisis de competencias - Keywords - Pendiente diseño - Traffic - Pendiente diseño - Traffic - Pendiente diseño - CAI Sku - Pendiente diseño - CAI Sku - Pendiente diseño - CAI Geografía - Listo  4. Cobranza Alipay - Alipay Total - Listo - Alipay Total - Listo - Alipay Total - Listo - Stock Rotación - Pendiente diseño - Stock Caducidad - Pendiente diseño - Stock Rotación - Pendiente diseño - Stock Caducidad - Pendiente diseño - Stock Rotación - Pendiente di	

correpondientes a la gestión de clientes nuevos y clientes viejos o por qué los resultados de clientes nuevos son negativos.

- Se va a proceder igualmente a revisa alguna columna en tablas concretas (debido a que han surgido dudas con respecto a ellas). Como por ejemplo revisar columna "Estado de Mercancía"
- Por último se recordó al cliente que la parte de scraping esta preparada para ser lanzada, se le solicitó repositorio de almacenaje de los resultados del proceso de scraping y paquete de url's sobre las cuales realizar el proceso
- Se va a proceder a la realización de pruebas UAT preliminares
- Se han creado en github dos carpetas:
- 1- Para alojar las diferentes release que se generen del proyecto Growint <a href="https://github.com/gus1972/Growint/tree/main/Growint\_Bl/versiones\_release">https://github.com/gus1972/Growint/tree/main/Growint\_Bl/versiones\_release</a> pbi
- 2- Directorio de github donde están guardados los script en python involucrados en la actualización de la data

https://github.com/gus1972/Growint/tree/main/Growint\_BI/Scripts\_python\_automatizacion

## COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Estan pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao y Stock
CALIDAD	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
ALCANCE	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Estan pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao y Stock
RIESGOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Estan pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao y Stock
OBSTÁCULOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	N/A

## PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES
22/02/2024	En Proceso	Implantar diseños de reporting pendientes en varios de los procesos o módulos de negociore
22/02/2024	En Pruebas	Se procede a implantar el proceso de actualización del data a través de azure Storage y Power BI
22/02/2024	En Pruebas	Script en python para traducir texto en chino al castellano de ficheros origen

