## INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_SCRAPPING	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW04112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	

## ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	■ EN PROGRESO	RESUMEN	Según reunión del pasado del 8/11 se determinó que en relación al proyecto de scrapping se necesitaba disponer de un juego de url's de prueba para ver el resultado de ese proceso de scrapping.  Dichos ejemplos de url's ya han sido facilitados por el cliente con lo que se puede empezar a realizar las pruebas del proceso de scrapping traves de script en python.  Se ha creado un repositorio de Github para realizar esa labor de contenedor de información relacionada con el proyecto de scrapping o el proyecto de BI.
			En este momento se ha alojado el script de python que se va a aplicar al scrapping

## COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
CALIDAD	■ EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
ALCANCE	EN DESARROLLO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
RIESGOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
OBSTÁCULOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	N/A

## PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES
06/11/2023	Finalizado	Definir Url's de XIAOHONGSHU para realizar procesos de scrapping
06/11/2023	En proceso	Realizar procesos de scrapping de prueba sobre una serie de url's

