INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_BI	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW03112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	18/12/2023

ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL				
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	■ EN PROGRESO	RESUMEN	En la reunión de seguimiento realizada el pasado Jueves 03 de Enero se han tratado los siguientes puntos y su evolución: **Situación a 03 de 01 de 2024 Se continua con el análisis y reconversión o unificación de los diferentes módulos o apartados del proyecto del proyecto, situación actual: 1. Información TMALL - Store KPIs - Listo - Store Heroes - Listo - Store Heroes - Listo - Distribución clientes - Listo 2. Análisis de competencias - Keywords - Pendiente diseño - Traffic - Pendiente diseño - BestSeller - Pendiente diseño - BestSeller - Pendiente diseño - CAI Sku - Pendiente diseño - CAI Sku - Pendiente diseño - CAI Geografía - Listo 4- Cobranza Alipay - Alipay Total - Listo - Alipay Detalle - Pendiente diseño - Cuentos Alipay - Pendiente diseño - Stock Rotación - Pendiente diseño - Stock Rotación - Pendiente diseño - Stock Caducidad - Pendiente diseño - Stock caducid	

COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Estan pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao y Stock
CALIDAD	■ EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
ALCANCE	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Estan pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao y Stock
RIESGOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	* Estan pendientes de recibirse por parte del cliente los diseños pendientes de los procesos de Competencia, Alipay, Cainiao y Stock
OBSTÁCULOS	■ EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	N/A

PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES	
10/12/2023	Finalizado	Análisis de modelo dimensional y formulación de modelo originario de proyecto power bi (Backyard +liquidaciones Alipay + Cainiao + Stock)	
10/12/2023	Finalizado	Parte I: Ampliar y optimizar la formulación, unificar las formulas definidas en ambos proyectos de power bi en uno único	
10/12/2023	Finalizado	Parte II: Ampliación de la estructura dimensional del proyecto en función de la información nueva aportada, fusionar ambos modelos en uno único	
10/12/2023	En Proceso	Diseño de modelo de reporting	
10/12/2023	En Proceso	Se esta procediendo a establecer el mapeo de los orígenes de la información en la nube con la bbdd establecida en azure a través del diseño de flujos en azure data factory	













