INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_BI	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW03112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	18/12/2023

ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL

ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL		
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO EN PRO	OGRESO RESUMEN	En la reunión de seguimiento realizada el pasado miércoles 29 de noviembre se han tratado los siguientes puntos y su evolución: - Se ha comunicado al cliente que el proceso de autorización de los datos en power bi esta realizado, si bien es cierto que la opción desarrollada no debe ser la definitiva ya que la idea es que este proceso se realice de forma directa entre Nextcloud y Azure. - Se ha comentado que nos estamos topando con una barrera a la hora de conectar nextcloud con azure mediante api's Rest(ocs), de momento la única forma vía online que nextcloud dispone es vía webdav y esto no es compatible con azure - Se ha montado la estructura para la bbdd en azure, se va a proceder a exportar las tablas del modelo de power Bl a el esquema de bbdd en Azure - Se esta evaluando el plugin de Nextcloud Api Ocs Viewer para conseguir establecer conexión con nextcloud, no obstante se enviará al cliente, en paralelo, mails con pantallazos de las conexiones realizadas a los diferentes endpoint de la api de nextcloud. El cliente a su vez se lo remitirá a su proveedor de nextcloud. - Se ha mostrado la evolución en el desarrollo de las tareas referentes al modelado de dimensiones y a la optimización de las formulas - Se ha solicitado al cliente información que aún no tenemos disponoble, como es el caso de varios campos del modelo actual y el modelo de power bi anterior. - El cliente va a proceder a comenzar con el estudio del diseño gráfico que requiere para el proyecto

COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	-Completar la información necesaria para abordar de forma óptima el proyecto
CALIDAD	■ EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	

ALCANCE	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	-Completar la información necesaria para abordar de forma óptima el proyecto -Realizar la conexión y actualización de datos entre Nextcloud y Azure de forma directa a través de API de nextcloud
RIESGOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	-Completar la información necesaria para abordar de forma óptima el proyecto (incluyendo campos y modelo de power bi anterior) Realizar la conexión y actualización de datos entre Nextcloud y Azure de forma directa a través de API de nextcloud
OBSTÁCULOS	■ EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	N/A

PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES
29/11/2023	Finalizado	Comprobar Actualización de datos desde nextcloud a power bi
29/11/2023	Finalizado	Análisis y optimización del modelado del proyecto
29/11/2023	Finalizado	Unificación de diccionarios para nuevo modelo
29/11/2023	Finalizado	Unificación de fuentes de datos origen en Power Bl
29/11/2023	Finalizado	Modificación y optimización de formulación en Dax (siempre que sea posible y mejore el rendimiento)
29/11/2023	En proceso	Diseño y construcción de modelo de BBDD en Microsoft Azure
29/11/2023	En proceso	Ampliación de la estructura dimensional del proyecto en función de la información nueva aportada
29/11/2023	En Proceso	Realizar la conexión y actualización de datos entre Nextcloud y Azure de forma directa a través de API de nextcloud













