## INFORME SEMANAL SOBRE EL ESTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	GROWINT_BI	CÓDIGO DEL PROYECTO	GROW03112023
GERENTE DE PROYECTO	Joan Solanes(Cliente)	FECHA DE COMIENZO	03/11/2023
PERIODO CUBIERTO	5 días	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	18/12/2023

## ESTADO DEL PROYECTO SEMANAL

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	● EN PROGRESO	RESUMEN	No se ha podido realizar la reunión de seguimiento fijada para el pasado 22/11/2023, no obstante a través del siguiente informe se detallan los avances realizados en la semana pasada:  - Se están realizando pruebas de conectividad entre nextcloud y Microsoft Azure, la conexion de Azure con power BI viene dada por conectores estandar de Microsoft, Se ha creado en Azure un espacio de almacenamiento (blob storage) en este espacio estará unificada toda la información del proyecto procedente de la nube privada nextcloud. Por otro lado se esta diseñando y construyendo un modelo de BBDD en Azure, esto permitirá almacenar en las tablas cargas incrementales de los datos de cara a mantener un histórico.  - Se han realizado avanzces en el análisis y optimización entorno a la formulación del proyecto soportada en DAX y al diseño del modelo de datos o dimensional  - Se han unificado para el nuevo modelo las carpetas de diccionarios en dos únicas carpetas que contendrán la información de los mismos
-----------------------------------	---------------	---------	---

## COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	ESTADO	PROPIETARIO / EQUIPO	NOTAS
PRESUPUESTO	APROBADO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
PLAZOS	● EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	-Renovar la información en nextcloud para comprobar el proceso de actualización de la data -Completar la información necesaria para abordar de forma óptima el proyecto - Comprobar actualización de datos desde nextcloud a power bi
CALIDAD	■ EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
ALCANCE	EN DESARROLLO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	
RIESGOS	EN RIESGO	Gustavo Antón Luzmary Di Felice	-Renovar la información en nextcloud para comprobar el proceso de actualización de la data -Completar la información necesaria para abordar de forma óptima el proyecto -Comprobar actualización de datos desde nextcloud a power bi

## PRÓXIMOS TRABAJOS

FECHA	ESTADO	DETALLES
22/11/2023	En proceso	Comprobar Actualización de datos desde nextcloud a power bi
22/11/2023	En proceso	Análisis y optimización del modelado del proyecto
22/11/2023	Finalizado	Unificación de diccionarios para nuevo modelo
22/11/2023	En proceso	Unificación de fuentes de datos origen
22/11/2023	En proceso	Modificación y optimización de formulación en Dax (siempre que sea posible y mejore el rendimiento)
22/11/2023	En proceso	Diseño y construcción de modelo de BBDD en Microsoft Azure













