



DESARROLLO DE PROCESO DIARIO EN PYTHON

PREPARADO PARA

GROWINTEGRATION S.L.U

PREPARADO POR

DGS

(Data Global Service)



TÍTULO DEL PROYECTO	DESARROLLO DE PROCESO DIARIO EN PYTHON					
ENVIADO POR	DGS	TIPO DE PROYECTO	EVOLUTIVO			
TELÉFONO / EMAIL	675828686 gustavo.anton@dataglobalservice.es	PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO				
FECHA DE LA PROPUESTA	06/06/2024	VERSIÓN NO.	1.0			
FECHA DE INICIO PROYECTADA	A la firma de esta	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA				



Propuesta Desarrollo Proceso Evolutivo Diario de Python

- 1. Resumen de Solicitud de Proceso Evolutivo en Python
- 2. Objetivo del desarrollo del Proceso Evolutivo
- 3. Alcance del Proceso Evolutivo
- 4. Infraestructura del evolutivo
- 5. Cronograma del desarrollo
- 6. Coste del desarrollo
- 7. Aprobación Propuesta



1. Resumen de solicitud de proceso evolutivo en python

El cliente ha solicitado el desarrollo de un evolutivo en python fuera del alcance inicial del proyecto, dicho evolutivo esta relacionado con el proyecto principal y éste se basa en desarrollar y automatizar un script de python que permita consolidar información operativa diaría del cliente en el modelo informacional actual

2. Objetivo del desarrollo del proceso evolutivo

El objetivo de este evolutivo consiste en facilitar el control y monitorización de la información operativa que el cliente genera de forma diaria de sus marcas, para ello se construirá un proceso python que. en un primer paso unificara y consolidará ambos modelos a nivel de estructura y posteriormente extraerá la información de Nextcloud y la volcará en un repositorio Azure, una vez almacenada en el repositorio la información será explotada y analizada finalmente desde power bi.



3. Alcance del proceso evolutivo


El alcance de este desarrollo o de este evolutivo queda acotado a la implantación de un script en python que recoja la información de la operativa diaria de las marcas del cliente(desde Nextcloud), la consolide, la actualice cada día y elimine posibles registros duplicados, posteriormente se almacenará en un repositorio de azure. Como último punto se diseñará una pipeline que será la encargada de automatizar la actualización diaria de la información

Diagrama de la solución: Se vuelcal a información y se procesa en un script Información de de python Marcas diaria Nextcloud puthon se automatiza la Se almacena el script carga cada día en el repositorio a través de una Github pipeline de **Azure Pipelines** devops Azure Blob Power BI Storage Se vuelca lainformación diaria en

power bi a través de la propia programación de actualizaciones de power bi

La parte principal en el alcance de este evolutivo se basa en la consolidación o unificación de los modelos de información actual y el modelo de información diario, de tal forma que se genere un único sistema informacional que alimente la parte analítica representada por power bi







4. Infraestructura del evolutivo

En está sección se muestran los diferentes componentes participantes en el desarrollo y que función hace cada uno.

- 1. Nextcloud: Origen de la data o información
- 2. Python: Script de python que recogerá la información y la procesará (eliminación de duplicados)
- 3. Github: Repositorio online donde se almacenará el script de python
- 4. Pipeline azure devops: Automatizará las cargas diarias en un blob storage de la información optimizada que genera el script de python
- **5. Azure blob storage:** Será el contenedor donde se deposite de forma diaria la infomación final diaria a explotar
- 6. Power bi: Se expolotará la información procedente del blob storage de azure, dicha información estará actualizada cada día en power bi mediante el propio proceso de actualización de pbi



5. Cronograma Desarrollo

A continuación se muestra un diagrama de gantt donde se ilustra las etapas del proyecto y como se afrontará cada una de ellas. (*) Las fechas que figuran son ficticias

Elementos	17	18	19	JUN 20	21	22	23	24	25	26	JUN 27	28	29	30	1	2	3	JUL 4
☑ GE-1 Desarrollo en python del modelado de la nueva estructura informacional	③																	
☑ GE-2 Adaptar la estructura de datos en power bi a través de power query, extra								③										
GE-3 Depuración y optimización del desarrollo (python + pbi-power query)															③			
☑ GE-4 Pruebas unitarias internas																	①	

6. Coste del desarrollo

El coste del desarrollo de este evolutivo se divide en dos partes, por un lado un coste fijo de desarrollo de proceso y por otro un coste recurrente por la realización de las actualizaciones diarias.

COSTES FIJOS						
Concepto	Estimación	Coste				
Desarrollo proceso evolutivo	14 Días	1.848 €				

COSTES RECURRENTES						
Concepto	Estimación	Coste				
Ejecución diaria Pipeline		10 €/mes				

(*) Iva no incluido



7. Aprobación Propuesta

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA	
FIRMA DE CLIENTE AUTORIZADA	FECHA DE ACEPTACIÓN